
979.01 Schule Trüllikon: Anschluss Kiga & Lehrerhaus

Kostenkontrolle Variante 1: Soll 1a Stand

Zusatzkosten

BKP Arbeit Unternehmer Datum KS +/-25% Vertrag Rechn. Nr.

mit MWSt +Prognose mit MWSt ZA

Jun 22 09.06.2021

201.0 Tiefbauarbeiten Kostenschätzung 64'000

Leitungsmeter: 185 m à CHF 350.-

Kernbohrungen 4x à CHF 250.-

Werkvertrag Stutz Baggerunternehmung AG 28'208

Teilrechnung Nr. 6609 Stutz Baggerunternehmung AG 30.08.2023 20'000.00 4

Schlussrechnung Nr. 6729 mit 7323.10 Stutz Baggerunternehmung AG 05.12.2023 20'885.25 10

Würzelstöcke ausgraben, Sondage Übergang 

bestehende FW-Leitung KIGA

Parkplatz Lehrerhaus, Flurstrassen-bzw. 

Parzellengrenze genau abstecken und anzeichnen.

Rabatt Stutz Baggerunternehmung AG -208.22

241.0 Leitungsbau Brugg 36'509

Offerte 13.05.2022

Werkvertrag Brugg 47'082

Rechnung Brugg 14.11.2023 180.95

Rechnung Nr. GVRA01-011925 Brugg 17.08.2023 50'442.10 2
Die Leitungsführung wurde während der Ausführung 

geändert. Daher entstand ein Mehrpreis von CHF 

2`846.50

Gutschrift G.VGU01-000855 Brugg 08.08.2023 -513.75 3

243.0 Heizungsinstallateur

Zentrale: Kostenschätzung 21'000

Neue Gruppe Fernleitung

Hausinterne Leitungen ca. 20 Tm à CHF 300.-

Steuerungsanpassung

Lehrerhaus: Kostenschätzung 22'000

Demontage

Hausstation 8 kW (1 Heizgruppe)

WP-Boiler  300 Liter

Hausinterne Installationen

Kiga: Kostenschätzung 35'500

Demontage

Hausstation 21 kW (2 Heizgruppen )

Hausinterne Installationen

Werkvertrag Paul Güntert AG 105'141

1. Akonto Re Nr. AK202316 Paul Güntert AG 22.08.2023 43'080.00 1

Rechnung Nr. RE2023550 Paul Güntert AG 12.12.2023 3'896.70 12

Schlussrechnung RE2023549 Paul Güntert AG 12.12.2023 31'519.35 11

Minderpreis, Lehrerhaus wurde keine WP-Boiler 

installiert.

230.0 Elektro allgemein: Kostenschätzung 8'000

Elektro für alle Gebäude

Werkvertrag Schätzung T. Meier Elektro 11'817

 Rechnung Nr. 431023 Meier Elektro 17.10.2023 11'584.00 8

Subtotal 187'009 192'249 180'866.38

290.0 HONORARE 18'701

290.1 HLK Ingenieuer

Bestellung gem. Offerte 979.01 E+H Ingenieurbüro 21.01.2023 19'628 20'625.90

Mehraufwand / Fördergelder beantragen und 

bearbeiten

Honorar Tanja Erb 674.65

500.0 DIVERSES / BAULICHES / Unvorhergesehenes 28'051

Rechnung Nr. 1080310

Aufnahme Werkleitungskataster (neue Fernleitung 

bis KIGA) INGESA 02.08.2023 1'582.90 5
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Rechnung  Nr. 202300394

Tankraum KIGA Schleifen Nägeli Baugeschäft 12.09.2023 574.90 6

Rechnung  

Tankraum reinigen und streichen KIGA JUWA DIE FRAU VOM BAU 3'412.00 7

Rechnung Nr. 431024

Anschluss zusätzliche WZ Meier Elektro 17.10.2023 573.85 9

Skonto 2% Meier Elektro -11.48

Unvorhergesehenes 15% 28'837

  

Total Kostenschätzung Machbarkeit +/-25% 233'761

Total Verträge / Diverses  (als Prognose zu KV) 211'877

per Datum untenstehend Diff in % -9%

Total Rechnungen  208'299.10

per Datum untenstehend Diff in % zu KV -11%
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